

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১, ২০১৮-৩২৮

তারিখঃ ০৮ আশ্বিন ১৪২৫
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসজে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh/NikoshBan font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) এবং পেনড্রাইভে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : সভার কার্যবিবরণী।



(মোঃ আবদুল কাদির)

উপসচিব

ফোনঃ ৮৭১২৪৩৫৯

admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যোত্তার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৩। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। যুগ্মসচিব(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭। উপসচিব/উপপ্রধান.....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৮। সিনিয়র সহকারী সচিব(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা-১-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।
- ১১। সহকারী সচিব.....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি:

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির আগস্ট ২০১৮ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 তারিখ ও সময় : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, সকাল ১০.৩০ টায়
 স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিষিষ্ঠ-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যথাসময়ে, সুষ্ঠু ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। অতপর সভাপতির নির্দেশক্রমে অধিদপ্তরওয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২। ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

আলোচ্যসূচি		সিদ্ধান্ত
২.১	গত সভার (জুলাই ২০১৮) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	জুলাই ২০১৮ মাসের সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি		সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	
ক্র. নং:	অধিদপ্তরের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি ও নির্দেশনা		
২.২	কারা অধিদপ্তর (প্রতিশুতি-২০টি)	<p>প্রতিশুতি-০১: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লক্ষ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা।</p> <p>প্রতিশুতি-০২: কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ক্ষুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন ক্ষুল নির্মাণ।</p> <p>প্রতিশুতি-০৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃক্ষি করা।</p> <p>প্রতিশুতি-০৪: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।</p> <p>প্রতিশুতি-০৫: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয়ার হাসপাতাল স্থাপন।</p>	<p>বাস্তবায়িত।</p> <ul style="list-style-type: none"> “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ” প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক দুট বাস্তবায়নের সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত ১৩৫ সংখ্যক অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দুট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সচিবের নিকট উপস্থাপন করা। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি দুট অনুমোদনের সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ০৮-০৮-২০১৮ তারিখের যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দুট ডিপিপি পুনর্গঠন করা। 	---
			কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।	
			কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।	
			কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।	
			কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।	



	<p>প্রতিশুতি-৬: কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> যে সকল কারাগারের কাজ এখনো শুরু হয়নি তা দ্রুতভাবে সাথে আরম্ভ করা; সকল কারাগারে বিশেষ করে নতুন প্রকল্পের আওতায় মহিলা কারারক্ষীদের একই রকম আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরে ৫০টি কারাগারে ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের লক্ষ্যে ৯৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা প্রাকলিত মূল্যে ‘মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৯ খ্রিঃ সমাপ্ত হবে। কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা; ‘মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্যান্য কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য একই রকম সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রগয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প যথা সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
	<p>প্রতিশুতি-৭: কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> মাদকসংক্রান্ত বন্দিদের মাঝে মাদকবিরোধী উদ্বৃক্করণ সম্পর্কিত কর্মসূচি চালু করা। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান বিষয়ে সচিবের স্বাক্ষরে আধা-সরকারি গত্ত্বে প্রেরণ করা। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কেও যুক্ত করা; কারাগারকে শোধনাগারে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আরও বৃত্তিমূলক কাজের সম্প্রসারণ করা, এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কারা আইনসহ এ সংক্রান্ত বিধি দ্রুত চূড়ান্ত করা। কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি ও কমিটি কর্তৃক নিয়োগ বিধি দ্রুত চূড়ান্ত করা; স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষের সাথে সময়সূচী নির্মাণ করতে কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কারা অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী গণসচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
	<p>প্রতিশুতি-৮ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদনমূর্তী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা; ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা; পৃথক প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ অতিরিক্ত সচিব (কারা)</p>

	<p>প্রতিশুতি-৯: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে অত্যাধুনিকরণ করা হবে</p> <ul style="list-style-type: none"> কারাগারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা; পর্যায়ক্রমে অপরাগর বিভাগীয় শহরের কারাগারগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রয়োগ করা; ৫টি বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করা; 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>	
	<p>প্রতিশুতি-১০: কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> কারা(কর্মকর্তা ও কর্মচারী)নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা বৃক্ষিসহ মর্যাদা নির্ধারণ করে কারা অধিদপ্তর(কর্মকর্তা/কর্মচারী)খসড়া নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
	<p>প্রতিশুতি-১১: কারা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তন।</p>	<ul style="list-style-type: none"> কারা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তন বিষয়ক প্রস্তাব দ্রুত উপস্থাপন করা। 	<p>কারা-১ শাখা</p>
	<p>প্রতিশুতি-১২: রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষিসহ ডিপিপি সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
	<p>প্রতিশুতি-১৩: কারা কর্মচারীদের পোশাক ও র্যাঙ্ক ব্যাজ প্রবর্তন।</p>	<p>বাস্তবায়িত</p>	<p>১৬-১০-২০১৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জেল পোশাক নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।</p>
	<p>প্রতিশুতি-১৪: বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জানুয়ার জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> আংশিক বাস্তবায়িত। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
	<p>প্রতিশুতি-১৫: বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর প্রায় ০৯ একর জমিতে জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং ০২ একর জমিতে করা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহতল পার্কিং সিলেন্সেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার ইত্যাদি সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
	<p>প্রতিশুতি-১৬: ঢাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর</p>
	<p>প্রতিশুতি-১৭: কারা বিভাগের জনবল বৃক্ষিকরণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> কারা অধিদপ্তর(কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করে দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>



		<p>প্রতিশুতি-১৮: ১০০০(এক) হাজার জন দীর্ঘ মেয়াদি সাজা প্রাপ্ত বন্দিকে মুক্তি দান।</p> <p>প্রতিশুতি-১৯: গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০০ শয়ার কারা হাসপাতালে প্রিজন সেল থাকবে, আশেপাশের জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং স্পেশালাইজড ইউনিটও থাকবে।</p> <p>প্রতিশুতি-২০: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।</p>	বাস্তবায়িত	
		<p>প্রতিশুতি-২০: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ১ম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কারাগার হতে কারাবন্দিদের সাথে সপ্তাহে ০১ দিন পরিবারের সাথে মোবাইলে কথা বলার নির্দেশনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরম্ভ করা; “কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপন” এর সাথে সম্পৃক্ত কল ম্যানেজমেন্ট এবং এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার নির্মাণ ও কর্মপক্ষতি প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা। 	<p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
২.৩	কারা অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০৫টি)	<p>নির্দেশনা-১: বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা।</p> <p>নির্দেশনা-২: কেরাগীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।</p> <p>নির্দেশনা-৩: কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।</p> <p>নির্দেশনা-৪: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> বিভিন্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রাপ্ত আসামির বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্বাক্ষরে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা। কেরাগীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি অনুমোদনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক নির্ধারিত প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা; প্রতি মাসে কয়টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষনার্থীসহ তার পরিসংখ্যান ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা। এ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত সারসংক্ষেপ উপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে আইন মন্ত্রণালয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। দ্রুত মতামত প্রদানের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। 	<p>সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/উপসচিব (কারা)</p> <p>সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p> <p>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p> <p>সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p>
		নির্দেশনা-৫: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাস্তবায়িত	
২.৪	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (প্রতিশুতি-	প্রতিশুতি-১: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাঁথনী উপজেলায় অঞ্চ নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	<ul style="list-style-type: none"> মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের পুর্ত কাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বাকি কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা। মুজিবনগর ও গাঁথনী উপজেলায় অঞ্চ নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে ফায়ার স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা। 	<p>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।</p> 

০৯টি)	<p>প্রতিশুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।</p> <p>প্রতিশুতি-৩: ত্রিশাল, গোরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।</p>	<ul style="list-style-type: none"> চৌহালী উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমির অধিগ্রহণ শেষে দুটি দখল বুরো নেয়ার লক্ষ্যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনটির পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনবল পদায়নপূর্বক স্টেশনটি দুটি চালু করার ব্যবস্থা করা। ময়মনসিংহ জেলার গোরিপুর উপজেলায় কারাগারের নির্মানের বন্দোবস্ত দলিল সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তাবিত স্টেশনের পূর্তকাজ দুটি সম্পন্নের নিমিত্ত অবিলম্বে দরপত্র আহবান করা। 	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	<p>প্রতিশুতি-৪: সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।</p> <p>প্রতিশুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।</p>	<ul style="list-style-type: none"> দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ০৩টির পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনবল পদায়নপূর্বক স্টেশনগুলো দুটি চালুর ব্যবস্থা করা; ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজের অগ্রগতি সম্প্রোজনক নয়। শাঙ্গা ও ধর্মপাশা উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ দুটি শেষ করা; জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ দুটি সম্পন্ন করা। 	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	<p>প্রতিশুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।</p>	<ul style="list-style-type: none"> তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজের অগ্রগতি সম্প্রোজনক নয়। তালতলী ও বেতাগী উপজেলা ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ দুটি সম্পন্ন করা; বামনা উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনবল পদায়নপূর্বক স্টেশনটি দুটি চালু করার ব্যবস্থা করা। 	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
	<p>প্রতিশুতি-৭: কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুজামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রোমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সেলামীর অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষণে ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দুটি শুরু করা। চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কর্মশীল কর্তৃক পিইসি সভায় সুপারিশকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী পরবর্তী কাজ দুটি সম্পন্ন করা; চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্টেশনটিতে জনবল পদায়ন করে দুটি চালু করার ব্যবস্থা করা। 	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।



		<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন 	বাস্তবায়িত	
		<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকায়ন করা 	বাস্তবায়িত	
২.৫	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০২টি)	<p>নির্দেশনা-১: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আরো সরঞ্জাম সংগ্রহের অনুমোদিত আদেশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /উপপ্রধান (পরিকল্পনা কোষ)
		<p>নির্দেশনা-২: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানিজেশনে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্ত করণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা। 	
২.৬	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (নির্দেশনা-৪টি)	<p>নির্দেশনা-১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।</p> <p>নির্দেশনা-২: ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাপের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।</p> <p>নির্দেশনা-৩: প্রক্রিয়াবিন ০৮ টি দেশে ১০ টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুজ যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়িত বাস্তবায়িত 	

	<p>নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।</p> <p>নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান। সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
--	---	--	---

৩। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



(ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী)
 সচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।